

Lộ trình thực hiện và Quy định báo cáo Đồ án 1 (thời lượng dự kiến 10 tuần). Các nhóm cần đọc kỹ và tuân thủ nghiêm túc các quy định về cấu trúc, trình bày cũng như tiến độ dưới đây.

I. QUY ĐỊNH CHUNG VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

- Quy định soạn thảo & hình thức trình bày: Các nhóm sinh viên chủ động xem văn bản hướng dẫn của trường (Quyết định số 345/QĐ-ĐHKTCN và Phụ lục kèm theo) để thực hiện đúng quy cách cấu trúc và định dạng.
 - LỜI MỞ ĐẦU: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và cấu trúc báo cáo.
 - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU: Tổng quan các công trình/nghiên cứu liên quan, công nghệ sử dụng, kiến trúc tổng quan hoặc sơ đồ giải pháp.
 - CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Khảo sát yêu cầu phần mềm, phân tích - thiết kế hệ thống (Sơ đồ Use Case, ERD/Class Diagram, thiết kế giao diện, quy trình), công cụ phát triển.
 - CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: Sản phẩm phần mềm thực tế, các chức năng đã cài đặt, hình ảnh minh họa giao diện, kết quả thử nghiệm, đánh giá ưu - hạn chế.
 - CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT (KIẾN NGHỊ): Kết luận chung về mức độ hoàn thành và hướng phát triển tiếp theo.
- Hình thức báo cáo hàng tuần:
 - Nhóm trưởng đại diện nộp qua Email: ttduy@ctu.edu.vn, cc mail thành viên còn lại trước 20h00 Chủ nhật hàng tuần. Các lần báo cáo sau chỉ cần reply cùng 1 loop mail để dễ theo dõi.
 - Mẫu báo cáo: Sử dụng biểu mẫu BM 1.8.a (Phụ lục I).
 - Riêng Tuần 6: Báo cáo trực tiếp tại Khoa CNTT theo lịch phân công.

II. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ 10 TUẦN

Tuần 1 & Tuần 2 (Đã và đang thực hiện theo góp ý trước đó của GVHD):

- Đầu công việc: Thống nhất đề tài, khảo sát bài toán, phân tích yêu cầu phần mềm (Functional/Non-functional), nghiên cứu công nghệ/framework.
- Sản phẩm cần đạt: Đề cương chi tiết, bảng phân công công việc, sơ đồ Use Case & mô tả Use Case, bản thảo Chương 1.

Tuần 3:

- Đầu công việc: Phân tích & thiết kế hệ thống; thiết kế Cơ sở dữ liệu (CSDL).
- Sản phẩm cần đạt: Sơ đồ Lớp (Class Diagram), Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram), sơ đồ CSDL (ERD) chi tiết.

Tuần 4:

- Đầu công việc: Thiết kế giao diện (UI/UX Wireframe/Mockup); khởi tạo khung dự án (Source code base) và CSDL.

- Sản phẩm cần đạt: Bản thiết kế giao diện chi tiết, khung phần mềm & CSDL đã sẵn sàng lập trình.

Tuần 5:

- Đầu công việc: Lập trình phát triển các chức năng cốt lõi (Module 1); soạn thảo Chương 2 (Phương pháp & Thiết kế).
- Sản phẩm cần đạt: Bản demo Module 1 chạy thực tế; bản thảo Chương 2.

Tuần 6 (BÁO CÁO GIỮA KỲ TRỰC TIẾP TẠI KHOA CNTT):

- Đầu công việc: Báo cáo tiến độ trực tiếp, demo $\geq 50\%$ khối lượng công việc, tiếp thu góp ý điều chỉnh từ GVHD.
- Sản phẩm cần đạt: Slide báo cáo ngắn gọn + Bản demo phần mềm hoàn thiện tối thiểu 50% chức năng.

Tuần 7:

- Đầu công việc: Lập trình các chức năng mở rộng (Module 2), tích hợp hệ thống; soạn thảo Chương 3 (Kết quả & Thảo luận).
- Sản phẩm cần đạt: Phần mềm hoàn thiện $\geq 80\%$ chức năng; bản thảo Chương 3.

Tuần 8:

- Đầu công việc: sửa lỗi và tối ưu hóa hệ thống.
- Sản phẩm cần đạt: phần mềm hoạt động ổn định.

Tuần 9:

- Đầu công việc: Hoàn thiện toàn bộ cuốn báo cáo (Chương 4, Kết luận, Phụ lục, TLTK); đóng gói phần mềm.
- Sản phẩm cần đạt: File báo cáo hoàn chỉnh (.pdf/.docx); Source code.

Tuần 10 (NỘP SẢN PHẨM CUỐI CÙNG):

- Đầu công việc: Rà soát, chỉnh sửa lần cuối theo nhận xét của GVHD và nộp sản phẩm chính thức.
- Sản phẩm cần đạt: Cuốn báo cáo chính thức + Sản phẩm phần mềm đóng gói hoàn chỉnh.

Lưu ý: Đây chỉ là khung chung, các nhóm có thể linh hoạt để đạt yêu cầu sản phẩm cuối cùng.

Các nhóm chú ý cập nhật báo cáo tuần đúng hạn qua email. Nếu cần giải đáp thêm các nhóm có thể phản hồi trong nhóm riêng.

Biểu mẫu:

- <https://drive.google.com/file/d/1g4wLsgNLmmf1PBMgamk6eV3VYp2YvMbF/view?usp=sharing>
- <https://docs.google.com/document/d/12M2bHB5yKf7JV-BOAZA3YzZKRyiVfjf0/edit?usp=sharing&oid=111867606698259235237&rtpof=true&sd=true>

